

## Kirchgemeindeversammlung vom 24. November 2025

### Kreditabrechnung Spiel- und Begegnungsort

Mit dem Beschluss der Kirchgemeindeversammlung vom 27. November 2023 wurde ein Projektkredit im Umfang von 110'000 Franken zur Realisierung des Spiel- und Begegnungsortes bei der Kirche Rapperswil bewilligt. Im Vorfeld des Kreditbeschlusses hatte der Kirchgemeinderat am 16. Februar 2023 zu Lasten der Erfolgsrechnung die Finanzierung der erforderlichen Abklärungs-, Planungs- und Bewilligungskosten beschlossen. Der Kirchgemeindeversammlung wurde in Aussicht gestellt, dass mittels Spenden- und Sponsorenaufruf der Finanzmitteleinsatz der Kirchgemeinde voraussichtlich 50'000 Franken betragen wird.

Der Bau des Spielplatzes ist inzwischen abgeschlossen, die Einweihungsfeier hat am 26. April 2025 mit reger Beteiligung stattgefunden. Während der Bauphase mussten diverse unvorhersehbare Anpassungen vorgenommen werden, so dass die Rechnung mit einem Gesamtaufwand von 125'969.25 Franken abschliesst. Hinzu kommen die Abklärungs-, Planungs- und Bewilligungskosten von insgesamt 10'842.60 Franken, welche zu Lasten der Erfolgsrechnungen 2023 und 2024 abgerechnet wurden. Dank des erfreulich hohen Spenden- und Sponsorenbeitrags von insgesamt 93'008.50 Franken **verbleiben für die Kirchgemeinde Restkosten in der Höhe von 43'803.35 Franken.**

#### Details der Abrechnung:

Jahr	Aufwände	Betrag
<b>2023</b>	Einwohnergemeinde (Baubewilligungen)	2'735.00
<b>2024</b>	SpielRaum (Planung, Projektleitung, Bauberatung)	23'409.00
	Augsburger (Gartenbauarbeiten)	34'089.95
	Krummholz (Spielplatzbauer)	39'249.50
	Baumberger (Abfalleimer)	1'394.15
	metall und form (Rosenbogen)	3'815.95
	Mitmachbaustelle, Unterstützung	544.35
<b>2025</b>	Archäologischer Dienst	1'906.00
	Zaunteam (Holzzaun Süd)	4'634.05
	Zaunteam (Diagonalgeflechtzaun West)	4'669.90
	Baumberger (4 Sitzbänke)	5'429.85
	Tische	567.00
	Fahrradständer, Kickboardständer	1'106.40
	Kleinmaterial und Spielsachen	451.70
	Versall (Beschriftung Spielplatz- und Sponsorentafel)	1'543.80
	Flyer und Postkarten Einweihungsfeier	422.65
	<b>Total</b>	<b>125'969.25</b>

**Aufwände Vorarbeiten**

Vorabklärungen und Planung	9'603.20
Aufwände zur Einreichung des Baugesuchs	1'239.40
<b>Total</b>	<b>10'842.60</b>

**Erträge**

Spenden- und Sponsorengelder	49'768.50
Beitrag Landeskirche (REFBEJUSO)	25'000.00
Beitrag Lotteriefonds	18'240.00
<b>Total Erträge</b>	<b>93'008.50</b>

**Total zu Lasten Kirchgemeinde** **43'803.35**

**Antrag:**

Die Kirchgemeindeversammlung genehmigt die Kreditabrechnung.